

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: **LEDEN - DUBEN 2014**

Název MAS: **Rozvojové partnerství Regionu Hranicko**

Lucie Machová, finanční manažer/asistent MAS

Kontakt: 773593020, 581601716, l.machova@regionhranicko.cz,
ropa@regionhranicko.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- Kontrola žádostí o proplacení IV.1.2. (Holčák, Horníková, Hranická rozvojová agentura, ZD Partutovice, Ondroušek, Kozák, Tomášová) + případné konzultace a změnová hlášení
- Žádost o proplacení zázemí MAS III. etapa 2013
- Zpravodaj MAS
- Propagace činnosti MAS na různých akcích.....
- Konzultace s žadateli o projektových záměrech, žádostech o proplacení, realizaci projektových záměrů...
- Sestavení rozpočtu na zázemí MAS pro rok 2014, cash-flow 2014
- Plánování propagačních akcí pro rok 2014 v obcích ORP Hranice
- Zajištění exkurze v rámci PS Hudební a filmová muzea

Účast na vzdělávacích akcích:

9.1.2014 – jednání KS NS MAS OIK

19.2.2014 – školení NOZ – NROS Praha – F. Kopecký

21.3.2014 – Slavnostní otevření muzeí Studená Loučka, Mohelnice – F. Kopecký



12. 3. 2014 – Seminář CLLD Týnec n/Sázavou, jednání VH NS MAS Týnec n/Sázavou – Kopecký, Machová



7.3.2014 – VH KS NS MAS ČR v Mohelnici – F. Kopecký

Informační a propagační akce (spolu)pořádané MAS:

18. 2. 2014 – VH SPOV v Tupci u Veselíčka – prezentace MAS – F. Kopecký

13. 2. 2014 – VH MR Hranicko v Ústí – prezentace MAS – F. Kopecký

12. 4. 2014 – Farmářský trh Regionu Hranicko – spolupořádané s MěŽÚ Hranice



Zasedání pracovních skupin:

11.3.2014 zasedání PS Obyvatelstvo a sociální infrastruktura

17.3.2014 zasedání PS Ekonomický rozvoj

26.3.2014 zasedání PS Životní prostředí, technická a dopravní infrastruktura

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

Realizace Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“ probíhá bez problémů.

3. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

MAS ve sledovaném období provedla tyto změny:

- Podání změnového hlášení č. 27 – změna úvazků zaměstnanců MAS
- Podání změnového hlášení č. 28 – nahlášení nových zaměstnanců MAS a jejich úvazky, aktualizace členské základny MAS

4. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: **0**

Počet hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: **10**

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: **7**

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům na místě: **0**

Ostatní konzultace: cca **25** osobních, telefonicky cca **20**, e-mailem cca **10**

Počet účastí na kontrolách SZIF: **5**

5. Zaměstnanci (na IV.1.1.)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Lucie Machová	Pracovní smlouva	0,5 úvazku/20 h/týden	Finanční manažerka/asistentka MAS	
Mgr. František Kopecký	Pracovní smlouva	Od 1.1.2014 0,43 úvazku, od 1.2.2014 0,5 úvazku	Manažer MAS/LEADER	
Květoslava Stradějová	DPP	Dle odpracovaných hodin, na základě výkazu práce	Úklid kanceláře	

6. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

- **Příprava Strategie území regionu Hranicko 2014-2020**

- **PS Moravsko-polské cesty tradic a poznání**

V březnu podané změnové hlášení – změna místa realizace projektu (změna je již schválena), realizace projektu je téměř u konce, v nejbližší době bude podána ŽoP.

- **Mobilní vybavení**

Kalendář rezervací na webu je plně využíván.

- **Za poznáním a odkazem předků II.**

Projekt je administrován na RO SZIF, před kontrolou na místě s RO SZIF.

- **Hudební a filmová muzea našich regionů**

Projekt se realizuje, probíhá sběr filmových záznamů na starých kotoučích a VHS kazetách, následně bude probíhat digitalizace. V červnu 2014 MAS Hranicko a MAS Moravská brána pořádá exkurzi po stopách Bedřicha Smetany, která se uskuteční ve dnech 20. – 21. 6. 2014.

Pozn.: V této etapě nastal souběh financování u cestovních výdajů (op. VI.2.1.), které si MAS uplatňuje v plné výši v op. IV.1.1. dle pravidel PRV.

- **Jiné**

24.3.2014 – konzultace audio-video řešení vybavení v rámci PS Hudební a filmová muzea ve Valašském Meziříčí

11.2.2014 – podpis Dohody s RO SZIF – PS Hudební a filmová muzea

25.2.2014 – konzultace v Olomouci na katedře muzikologie UP Olomouc – PS Hudební a filmová muzea

7.1.2014 – jednání k PS Hudební a filmová muzea v Týně n/B, poté jednání v Olomouci na katedře muzikologie UP, dále jednání k tomuto projektu v Hustopečích n/B

29.1.2014 – jednání k realizaci projektu v Potštátě – PS Moravsko-polské cesty tradic a poznání

30.1.2014 - jednání k realizaci projektu ve Všechovicích – PS Moravsko-polské cesty tradic a poznání

7. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- *Kontrola Žádostí o proplacení, opatření IV.1.2., konzultace*
- *Žádost o proplacení zázemí MAS II. etapa 2014*
- *Žádost o proplacení Moravsko-polské cesty tradic a poznání*
- *Realizace PS Hudební a filmová muzea našich regionů*
- *Jednání orgánů MAS (Valná hromada, Programový výbor, Výbor partnerství)*
- *Strategie rozvoje regionu Hranicko, další plánování strategie 2014+*
- *Certifikace MAS*
- *VH NS MAS*
- *Audit MAS za rok 2013*
- *Exkurze v rámci PS Hudební a filmová muzea*

Datum: 15. 5. 2014

Podpis: Lucie Machová, finanční manažerka/asistentka MAS